

Tidplan - Säkerhetsdörrar Brf Sankt Göran 3

Månad	April					Maj				Juni				Juli
Vecka	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Dörrbyte	X	X	X											
Grundmålning			X	X	X									
Elarbeten						X								
Dekorationsmålning							X	X	X	X				
Låssystem	X	X												
Slutbesiktning											X			
Besiktnings anmärkningar											X	X	X	

OBS! Denna tidplan kan komma att ändras, beroende på Ändringar, Tillägg, Avgående arbeten.